



UNAP



**FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE NEGOCIOS
ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA**

TESIS

**“ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y EL CUMPLIMIENTO
DE LAS METAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA EN
EL PERIODO 2018 - 2022”**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
ECONOMISTA**

PRESENTADO POR:

**ALASKA SCARLETTE VASQUEZ ASPAJO
JULIO CESAR PASTOR KATAYAMA**

ASESOR:

Econ. VICTOR LINARES PEZO, Mg.

IQUITOS, PERÚ

2024



UNAP

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE NEGOCIOS
FACEN
"COMITÉ CENTRAL DE GRADOS Y TÍTULOS"



ACTA DE SUSTENTACION DE TESIS VIRTUAL N°088-CCGyT-FACEN-UNAP-2024

En la ciudad de Iquitos, a los 13 días del mes de mayo del año 2024, a horas: 12:00 m. se dio inicio haciendo uso de la Plataforma Google Meet, la sustentación pública de la Tesis titulada: "ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA EN EL PERIODO 2018 - 2022", autorizado mediante Resolución Decanal N°0933-2024-FACEN-UNAP, presentado por los Bachilleres en Ciencias Económicas ALASKA SCARLETTE VASQUEZ ASPAJO y JULIO CESAR PASTOR KATAYAMA, para optar el Título Profesional de ECONOMISTA, que otorga la UNAP de acuerdo a Ley Universitaria N° 30220 y el Estatuto de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana.

El Jurado calificador y dictaminador está integrado por los siguientes profesionales:

Econ. ANDREA ANGULO VELA, Dra. (Presidente)
Econ. JUAN CARLOS GARCÍA MIMBELA, Mag. (Miembro)
Econ. LUIS FELIPE VEINTEMILLA VILLACORTA, Mag. (Miembro)

Luego de haber escuchado con atención y formulado las preguntas necesarias, las cuales fueron respondidas: *Satisfactoriamente*

El jurado después de las deliberaciones correspondientes, arribó a las siguientes conclusiones:

La Sustentación Pública y la Tesis han sido: *Aprobada* con la calificación: *Buena* (16.).

Estando los Bachilleres aptos para obtener el Título Profesional de ECONOMISTA.

Siendo las *13:10* del 13 de mayo del 2024, se dio por concluido el acto académico.


Econ. ANDREA ANGULO VELA, Dra.
Presidente


Econ. JUAN CARLOS GARCÍA MIMBELA, Mag.
Miembro


Econ. LUIS FELIPE VEINTEMILLA VILLACORTA, Mag.
Miembro


Econ. VICTOR LINARES PEZO, Mag.
Asesor

Somos la Universidad licenciada más importante de la Amazonia del Perú, rumbo a la acreditación
Calle Nanay N°352-356- Distrito de Iquitos – Maynas – Loreto
<http://www.unapiquitos.edu.pe> - e-mail: facen@unapiquitos.edu.pe
Teléfonos: #065-234364 /065-243644 - Decanatura: #065-224342 / 944670264




JURADO Y ASESOR



Econ. ANDREA ANGULO VELA, Dra.
Presidente
CELOR N° 245



Econ. JUAN CARLOS GARCIA MIMBELA, Mag.
Miembro
CELOR N° 321



Econ. LUIS FELIPE VEINTEMILLA VILLACORTA, Mag.
Asesor
CELOR N° 235



Econ. VICTOR LINARES PEZO, Mag.
Asesor
CELOR N° 269

NOMBRE DEL TRABAJO

FACEN_TESIS_VASQUEZ ASPAJO_PASTOR KATAYAMA.pdf

AUTOR

VASQUEZ ASPAJO / PASTOR KATAYAMA

RECUENTO DE PALABRAS

7879 Words

RECUENTO DE CARACTERES

40763 Characters

RECUENTO DE PÁGINAS

39 Pages

TAMAÑO DEL ARCHIVO

964.6KB

FECHA DE ENTREGA

Feb 4, 2024 4:34 PM GMT-5

FECHA DEL INFORME

Feb 4, 2024 4:34 PM GMT-5**● 24% de similitud general**

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base de datos.

- 20% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 17% Base de datos de trabajos entregados
- 3% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de contenido publicado de Crossref

● Excluir del Reporte de Similitud

- Material bibliográfico
- Coincidencia baja (menos de 10 palabras)

DEDICATORIA

Este trabajo lo dedico a Dios, por no abandonarme en ningún momento de mi vida; a mis padres por su gran dedicación, amor, paciencia y apoyo, por ser la base de mi vida, por ser ejemplo de perseverancia y amor.

ALASKA SCARLETTE VASQUEZ ASPAJO

Dedico este trabajo a mi padre y a mi madre por la enseñanza de aquellos símbolos que ahora me significan.

JULIO CESAR PASTOR KATAYAMA

AGRADECIMIENTO

A Dios por todo lo que me ha bendecido; por su inmenso amor y por darme la dicha de compartir el logro de mis metas con mis seres queridos.

A la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios, Escuela de Economía; que a través de sus docentes impartieron valiosos conocimientos y consejos.

Un agradecimiento al asesor Econ. Victor Linares Pezo, Mg, por sus recomendaciones para el desarrollo de nuestro trabajo de Tesis, por ser quien tan acertadamente guio este estudio.

ÍNDICE GENERAL

	Pág
PORTADA	i
ACTA DE SUSTENTACIÓN	ii
JURADO Y ASESOR	iii
RESULTADO DEL INFORME DE SIMILITUD	iv
DEDICATORIA	v
AGRADECIMIENTO	vi
ÍNDICE GENERAL	vii
ÍNDICE DE TABLAS	ix
ÍNDICE DE GRÁFICAS	xi
RESUMEN	xiii
ABSTRACT	xiv
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO	3
1.1 Antecedentes	3
1.2 Bases teóricas	6
1.3 Definición de términos básicos	9
CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES	12
2.1 Formulación de la hipótesis	12
2.2 Variables y su operacionalización	12
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA	14
3.1 Tipo y diseño	14
3.2 Diseño muestral	15
3.3 Procedimientos de recolección de datos	16

3.4	Procesamiento y análisis de los datos	16
3.5	Aspectos éticos	17
	CAPÍTULO IV: RESULTADOS	19
	CAPÍTULO V: DISCUSIÓN	36
	CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES	37
	CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES	38
	CAPÍTULO VIII: FUENTES DE INFORMACIÓN	39
	ANEXOS	
	1. Estadística complementaria.	
	2. Instrumentos de recolección de datos	
	3. Matriz de consistencia	
	4. Tabla de operacionalización de variables0	

ÍNDICE DE TABLAS

	Pág
Tabla 1. Ejecución presupuestal del ingreso de la Municipalidad Distrital de Punchana año 2018 (S/ miles).	20
Tabla 2. Ejecución presupuestal del ingreso de la Municipalidad Distrital de Punchana año 2019 (S/ miles)	21
Tabla 3. Ejecución presupuestal del ingreso de la Municipalidad Distrital de Punchana año 2020 (S/ miles)	22
Tabla 4. Ejecución presupuestal del ingreso de la Municipalidad Distrital de Punchana año 2021 (S/ miles)	23
Tabla 5. Ejecución presupuestal del ingreso de la Municipalidad Distrital de Punchana año 2022 (S/ miles)	24
Tabla 6. Ejecución presupuestal del gasto de la Municipalidad Distrital de Punchana año 2018 (S/ miles)	25
Tabla 7. Ejecución presupuestal del gasto de la Municipalidad Distrital de Punchana año 2019 (S/ miles)	26
Tabla 8. Ejecución presupuestal del gasto de la Municipalidad Distrital de Punchana año 2020 (S/ miles)	27
Tabla 9. Ejecución presupuestal del gasto de la Municipalidad Distrital de Punchana año 2021(S/ miles).	28
Tabla 10. Ejecución presupuestal del gasto de la Municipalidad Distrital de Punchana año 2022 (S/ miles).	29
Tabla 11. Ejecución presupuestal del ingreso de la Municipalidad Distrital de Punchana años 2018-2022.	30

Tabla 12. Ejecución presupuestal del gasto de la Municipalidad Distrital de Punchana años 2018-2022	31
Tabla 13. Prueba de normalidad de las variables	33
Tabla 14. Coeficiente de correlación de las variables	34

ÍNDICE DE GRÁFICAS

	Pág
Gráfica 1. Ejecución presupuestal del ingreso de la Municipalidad Distrital de Punchana año 2018.	20
Gráfica 2. Ejecución presupuestal del ingreso de la Municipalidad Distrital de Punchana año 2019	21
Gráfica 3. Ejecución presupuestal del ingreso de la Municipalidad Distrital de Punchana año 2020	22
Gráfica 4. Ejecución presupuestal del ingreso de la Municipalidad Distrital de Punchana año 2021	23
Gráfica 5. Ejecución presupuestal del ingreso de la Municipalidad Distrital de Punchana año 2022	24
Gráfica 6. Ejecución presupuestal del gasto de la Municipalidad Distrital de Punchana año 2018.	25
Gráfica 7. Ejecución presupuestal del gasto de la Municipalidad Distrital de Punchana año 2019.	26
Gráfica 8. Ejecución presupuestal del gasto de la Municipalidad Distrital de Punchana año 2020.	27
Gráfica 9. Ejecución presupuestal del gasto de la Municipalidad Distrital de Punchana año 2021.	28
Gráfica 10. Ejecución presupuestal del gasto de la Municipalidad Distrital de Punchana año 2022.	29
Gráfica 11. Ejecución presupuestal del ingreso de la Municipalidad Distrital de Punchana año 2022.	31

Gráfica 12. Ejecución presupuestal del gasto de la Municipalidad Distrital de
Punchana años 2018-2022

32

RESUMEN

La presente investigación se enfocó en la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de metas de la Municipalidad Distrital de Punchana durante los períodos 2018-2022, identificando desafíos existentes y proponiendo recomendaciones para mejorar la eficiencia en la gestión pública de la entidad. El objetivo principal es contribuir al desarrollo de políticas y estrategias que fomenten un acceso equitativo al progreso de la población y mejoren las condiciones básicas del distrito. Para alcanzar este propósito, se llevó a cabo una revisión exhaustiva de la literatura existente en el tema, considerando las implicaciones económicas y financieras de los resultados obtenidos. En este contexto, se analizaron 18 observaciones correspondientes al periodo 2018-2022, abarcando la ejecución presupuestaria desde diversas fuentes de financiamiento, tanto de ingresos como de gastos, con el objetivo de evaluar el cumplimiento de metas en la Municipalidad Distrital de Punchana. Como resultado de este análisis, se llegó a la conclusión de que existe una relación positiva muy fuerte del 99.38% entre las variables estudiadas. En otras palabras, cuando la ejecución presupuestaria es eficiente, se observa un correspondiente nivel de eficiencia en el logro de metas presupuestarias.

Palabras clave: Ejecución Presupuestal y cumplimientos de metas.

ABSTRACT

This research focused on budget execution and achievement of goals of the district municipality of Punchana during the periods 2018-2022, identifying existing challenges and proposing recommendations to improve efficiency in the public management of the entity. The main objective is to contribute to the development of policies and strategies that promote equitable access to the population's progress and improve the basic conditions of the district. To achieve this purpose, an exhaustive review of the existing literature on the subject was carried out, considering the economic and financial implications of the results obtained. In this context, 18 observations corresponding to the period 2018-2022 were analyzed, covering budget execution from various sources of financing, both income and expenses, with the objective of evaluating the fulfillment of goals in the district municipality of Punchana. As a result of this analysis, it was concluded that there is a very strong positive relationship of 99.38% between the variables studied. In other words, when budget execution is efficient, a corresponding level of efficiency is observed in achieving budget goals.

Keywords: Budget Execution and achievement of goals.

INTRODUCCIÓN

El presente análisis se centra en la evaluación de la ejecución presupuestal y el cumplimiento de metas en la Municipalidad Distrital de Punchana durante el periodo comprendido entre 2018 y 2022. La gestión presupuestaria y el logro de metas en una entidad municipal son aspectos cruciales para el desarrollo sostenible de una comunidad, ya que reflejan la eficiencia y transparencia en la administración de recursos públicos.

Durante este lapso de tiempo, la Municipalidad Distrital de Punchana ha enfrentado desafíos significativos en términos de demandas ciudadanas, cambios en las políticas gubernamentales y la necesidad de adaptarse a un entorno socioeconómico en constante evolución. El presente análisis busca profundizar en la manera en que la entidad ha abordado estos desafíos desde el punto de vista presupuestario, evaluando la asignación y ejecución de recursos financieros en relación con las metas establecidas en su plan estratégico.

La efectividad en la ejecución presupuestal no solo implica el manejo adecuado de los recursos financieros, sino también la alineación de estas asignaciones con los objetivos y necesidades prioritarias de la comunidad. En este contexto, se examinará la planificación estratégica de la Municipalidad Distrital de Punchana y cómo esta se ha traducido en acciones concretas a lo largo del periodo mencionado.

A través de este análisis, se pretende arrojar luz sobre los logros alcanzados, identificar posibles áreas de mejora y proponer recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento de la gestión municipal en Punchana. La importancia de este estudio radica en su capacidad para ofrecer una visión integral de la salud financiera y la efectividad operativa de la entidad, fomentando así la rendición de cuentas y la mejora continua en beneficio de la comunidad.

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO

1.1 Antecedentes

En el año 2020, se solicitó la evaluación de la ejecución presupuestaria en el contexto del cumplimiento de los objetivos para lograr una implementación efectiva del presupuesto. Se optó por una metodología cualitativa, utilizando un enfoque documental que abarcó dos períodos de referencia: 2017 y 2018. El resultado de esta evaluación condujo a la conclusión de que la eficiencia en el manejo presupuestario está intrínsecamente vinculada a los posibles errores ocurridos en los procesos de planificación. Estos errores se relacionan con la adhesión a la política institucional y la forma en que se lleva a cabo la ejecución presupuestaria

(Reinoso & Pincay, 2020, p. 39).

En el año 2020, el propósito de este estudio fue examinar la relación entre la ejecución presupuestaria y la calidad del gasto público en la Municipalidad Distrital de Daniel Alomía Robles. Para llevar a cabo la investigación, se optó por una muestra compuesta por 30 empleados. Los resultados principales del estudio revelaron que la ejecución del presupuesto tuvo un impacto significativo en la calidad de los gastos públicos en la mencionada entidad municipal. Esta conclusión se respaldó mediante el análisis de relevancia global, que arrojó un valor de estadística LR igual a 18.62, superando el valor crítico y, por ende, rechazando la hipótesis nula, con un nivel de significancia del 5%. Este hallazgo también se confirmó mediante la prueba de relevancia individual ($3.72 > 1.64$). En relación con las percepciones de los empleados municipales, se constató que el 36.7% considera que las políticas y

procedimientos claros para garantizar la eficiencia en el gasto público se implementan siempre en la institución. No obstante, el 30% y el 33.3% de los empleados indicaron que esta implementación ocurre casi siempre y a veces, respectivamente. (Aguirre, 2020, p. 42).

En el año 2020, se llevó a cabo este estudio aplicando una metodología acorde con el tema de investigación. Se empleó el método científico con un enfoque aplicado, adoptando un nivel explicativo correlacional y un diseño no experimental. La muestra para la investigación incluyó a 60 empleados del municipio. La información teórica relacionada con las variables se analizó a través de referencias bibliográficas de autores pertinentes. Se optó por el uso de un cuestionario como instrumento de investigación. La recopilación de datos se procesó y tabuló utilizando estadísticas para presentar los resultados y su interpretación. En resumen, los hallazgos de este estudio señalaron que la ejecución presupuestaria tiene un impacto significativo en el gasto público de la Municipalidad Distrital de Lince (Sedano & Marti, 2020, p. 51).

En el año 2020, el propósito fue evaluar la ejecución presupuestaria destinada a los resultados de los programas enfocados en nutrición y salud materna en el Hospital Alfredo Carlos Rodríguez, ubicado en la provincia de Canchis. La investigación en cuestión se clasifica como descriptiva, y la población de estudio se centró en la información presupuestaria relacionada con los resultados de 28 productos pertenecientes a 2 programas presupuestarios específicos. La muestra seleccionada para el análisis comprendió 4 productos correspondientes a dichos programas. Es relevante destacar que el enfoque

presupuestario para los resultados representa una novedosa aproximación en la elaboración de presupuestos públicos (Cueva, 2020, p. 71).

En el año 2019, se empleó la metodología PEFA para trazar la evolución de la credibilidad del presupuesto, utilizando indicadores de rendimiento reconocidos como estándares internacionales. El análisis se centró en los ingresos y el gasto, desglosando la información para comprender la diversidad de proyecciones presupuestarias. Los resultados revelan que, a un nivel agregado más bajo, la desviación estándar de los gastos e ingresos proyectados genera preocupación cuando la variable fiscal se somete a una evaluación de credibilidad presupuestaria a un nivel desglosado (Pratap y Satadru, 2019, p. 35)

En 2019, se llevó a cabo una investigación titulada "Ejecución Presupuestaria y Calidad del Gasto Público en la Unidad de Ejecución 002 Dirección, 2018", con el propósito de examinar la relación entre la implementación del presupuesto y la calidad del gasto público en la UE 002 Dirección de PNP durante el año 2018. Los resultados del estudio concluyeron que existía una conexión directa entre la ejecución presupuestaria y la calidad del gasto público en la mencionada unidad de implementación de PNP durante el año 2018. Este vínculo se evidenció mediante un coeficiente de correlación de 0.776, lo cual indicó una relación significativamente alta entre las variables, con un nivel de significación inferior a 0.01. (Gamarra, 2019, p. 28).

En 2018, nuestra meta fue evaluar la eficiencia económica de los gastos públicos en Rusia durante el periodo de 2002 a 2016. Los resultados obtenidos indican que los gastos públicos tienen un impacto positivo en el

crecimiento económico y proporcionan claridad sobre los efectos de las estructuras presupuestarias en el crecimiento económico a largo plazo. En resumen, se concluyó que en el desarrollo económico, asignar recursos presupuestarios a sectores como educación, salud, ciencia, transporte y comunicación, en lugar de gastos no productivos del gobierno, tiene un efecto positivo. (Kudrin y Knobel, 2018, p. 25).

1.2 Bases teóricas

El Presupuesto Público.

Los presupuestos desempeñan un papel central tanto en las organizaciones públicas como en la economía en general. El término "presupuesto público" abarca de manera amplia el conjunto de documentos y procedimientos vinculados a la toma de decisiones. Históricamente, los presupuestos públicos han sido herramientas utilizadas para negociar y asignar poder y recursos, así como para planificar y controlar. Además, cumplen un papel crucial en el impulso de la economía y la sociedad al garantizar la participación de las partes interesadas y promover la transparencia (Saliterer, & Steccolini, 2018).

Teoría de las Metas presupuestales

La estrategia de gestión basada en los resultados, que resume las tácticas y los activos que apoyan el alineamiento con las estrategias encaminadas a lograr un objetivo estratégico compartido dentro de las instituciones hacia un objetivo unificado en las políticas públicas a nivel local, regional y nacional, incorpora el logro de los objetivos presupuestarios (Díaz, Núñez, & Cáceres, 2018). Por lo tanto, los objetivos presupuestarios se definen como una medida

cuantitativa y concreta que separa los productos básicos, los servicios y las obras realizadas en un determinado año fiscal en el Glosario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Estos objetivos también pueden distinguirse por su dirección, o propósito, la unidad de medida utilizada para determinar y definir el objetivo, y la cantidad que se representa al alcanzar esos objetivos. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2021)

Presupuesto por Resultado

La conceptualización del presupuesto por resultados tuvo sus inicios en la década de 1960 con Schick (1966), quien clasificó los sistemas presupuestarios según su enfoque en control, gestión y planificación. El presupuesto por resultados, en su forma óptima, se presenta como un sistema diseñado para la planificación, centralizando la función de planificar y asignando las principales responsabilidades de gestión y control al supervisor y a los niveles operativos respectivamente (Tat-Kei, 2018).

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

Se describe como la asignación inicial de recursos financieros aprobada por el responsable o titular que toma a su cargo los créditos presupuestales establecidos en la ley del presupuesto público (Ministerio de Economía y Finanzas. 2019)

Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

Se define como la revisión y actualización del presupuesto de una entidad pública en respuesta a las modificaciones presupuestarias realizadas durante

el año fiscal. Estas alteraciones afectan tanto al nivel institucional como al nivel funcional programático, y se realizan tomando como punto de partida el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019)

Aproximación Teórica de la Variable Cumplimiento de Metas Presupuestales.

La noción de cumplimiento de metas presupuestales se inserta dentro de la política de gestión por resultados, la cual establece enfoques y herramientas que favorecen la alineación con estrategias para alcanzar objetivos estratégicos en las instituciones hacia metas comunes de las políticas públicas a nivel local, regional y nacional (Díaz, Núñez, & Cáceres, 2018). En este contexto, las metas presupuestales, según la definición del Glosario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se caracterizan como medidas cuantificables y concretas que describen los bienes, servicios y obras ejecutados en un año fiscal específico. Estas metas pueden ser identificadas por su finalidad, es decir, su objetivo de dirección, la unidad de medida que las cuantifica, el punto que determina y cuantifica la meta, y la cantidad de metas realizadas. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019).

El ciclo presupuestario convencional

Se compone de cuatro elementos fundamentales, que son: la preparación y presentación de presupuestos a cargo del poder ejecutivo, la aprobación del presupuesto y la asignación de fondos a cargo del poder legislativo, la ejecución del presupuesto y la implementación del programa, y finalmente, la

auditoría financiera, evaluación del desempeño, análisis de políticas y planificación de programas. Aunque los detalles específicos de cada fase pueden variar, académicos y profesionales en el ámbito de la elaboración presupuestaria han descrito históricamente el proceso total como compuesto por estas fases esenciales (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019)

1.3 Definición de términos básicos

El Sistema Nacional de Presupuesto:

Se configura como un conjunto integral de normativas y procedimientos orientados al ciclo presupuestario de cada entidad que forma parte del ámbito estatal, abarcando diversas fases desde la programación, pasando por la formulación y aprobación, hasta llegar a la ejecución y evaluación. En este contexto, el presupuesto se erige como una herramienta esencial para el gobierno en sus niveles nacional, regional y local, sirviendo para alcanzar los objetivos establecidos en sus respectivos Planes Estratégicos Institucionales (PEI) y Planes Operativos Institucionales (POI) (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019)

Ejecución Presupuestal:

En relación con esto, la Dirección General de Presupuesto Público indica que la ejecución presupuestaria constituye la tercera fase del ciclo presupuestario. Durante este proceso, las autoridades reciben ingresos que se utilizan para cubrir los gastos de acuerdo con los créditos autorizados en el presupuesto (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019)

Características del presupuesto:

De acuerdo al presupuesto presenta características fundamentales que lo convierten en una herramienta singular para la gestión financiera de las organizaciones, detalladas de la siguiente manera:

- La efectiva colaboración entre diversos directivos y colaboradores permite que estas herramientas sean útiles para la ejecución y consecución de los objetivos.
- Es necesario proporcionar una clarificación sobre los aspectos en los que se enfocará, las prioridades y los resultados a alcanzar.
- Debe ofrecer información completa sobre los recursos, ya sean tecnológicos, monetarios, materiales, humanos, instalaciones, proyecciones, entre otros.
- Busca representar los planes proyectados para el futuro (un año) y explicar la forma en que se llevarán a cabo.
- El objetivo general debe ser alcanzar un resultado asumible, real y coherente con lo que se desea lograr.
- El presupuesto debe brindar a todos los involucrados en su ejecución los recursos financieros necesarios para alcanzar los objetivos propuestos.
- La forma en que se implemente el presupuesto debe fomentar la mejora continua de la entidad.
- Como herramienta, uno de los aspectos cruciales es su capacidad para proporcionar datos e información útil para el análisis, guiando las decisiones tomadas con el fin de mejorar el rendimiento.

- Dado que el presupuesto es una herramienta de planificación, comunicación y control, su implementación debe ser pertinente; de lo contrario, su efectividad se verá comprometida.

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2019).

Objetivos del presupuesto:

De acuerdo a los objetivos del presupuesto son los siguientes:

- Facilitar la utilización de los recursos públicos con un valor añadido.
Contribuir a una distribución y gestión óptimas de los recursos existentes, tanto públicos como comerciales, los cuales deben responder a cada uno de los objetivos estratégicos del presupuesto institucional.
- Lograr un equilibrio adecuado en las diversas etapas del proceso presupuestario, comparando lo planificado con lo ejecutado.
Proporcionar análisis para cada fase del ciclo presupuestario sobre los aspectos reales y financieros, con el fin de tomar decisiones de manera transparente y realista.
- Establecer una organización que contribuya a alcanzar metas y objetivos, junto con las conexiones esenciales con otras instituciones de gestión financiera, facilitando así la realización del control tanto externo como interno. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019)

CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES

2.1 Formulación de la hipótesis

Hipótesis principal:

La ejecución presupuestaria incide significativamente en el cumplimiento de metas en la Municipalidad Distrital de Punchana en el período 2018 - 2022.

Hipótesis derivadas:

1. El nivel de cumplimiento de ejecución presupuestaria en la Municipalidad Distrital de Punchana en el período 2018 - 2022, es ineficiente.
2. El nivel de cumplimiento de metas presupuestaria en la Municipalidad Distrital de Punchana en el período 2018 - 2022, es ineficiente.

2.2 Variables y su operacionalización

- X_1 : Ejecución Presupuestal
- X_2 : Cumplimiento de Metas.

Tabla de operacionalización de variables


Variable	Definición	Tipo por su naturaleza	Indicador	Escala de medición	Categorías	Valores de las categorías	Medio de verificación
Ejecución Presupuestal	El objetivo de ejecutar los desembolsos con arreglo a las normas de la legislación presupuestaria pública es el cumplimiento de las responsabilidades que tienen un impacto directo en la población. (MEF 2019)	Cuantitativa	Ejecución presupuestal del RDR, RO, CANON Y Otros	% de la ejecución de ingresos con respecto al PIM. 2018-2022 y % de la ejecución de gastos con respecto al PIM. 2018-2022	a. Eficiente b. Ineficiente c. Medio	Ejecución de Gastos e Ingresos del período fiscal 2018- 2022	Ficha de registro de datos obtenidos de la MEF.
Cumplimiento de Metas Presupuestales	su objetivo de dirección, la unidad de medida, el punto que determina y cuantifica la meta y, la cantidad, la cantidad de metas realizadas. (MEF 2019)	Cuantitativa	Metas presupuestales Municipalidad Distrital de Punchana	Eficacia del PIA y Eficacia del PIM	a. Eficiente b. Ineficiente c. Medio	Meta Presupuestaria de Apertura y Meta Presupuestaria Modificada.	Ficha de registro de datos obtenidos del MEF .

Elaboración: Propia.

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño

De acuerdo con Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), Puesto que esta investigación recoge, analiza y examina datos estadísticos junto con tendencias, se clasifica como cuantitativa. Además, porque tiene como objetivo determinar cómo una variable reacciona o se correlaciona con los cambios en otra, se considera un nivel de correlación. Encontrar la asociación entre las dos variables fue el objetivo principal del estudio. En cuanto al diseño del estudio, se clasifica como no experimental con datos longitudinales ya que toma las características de los participantes directamente de la base de datos, sin alteración intencional, y sin cambiar los datos a lo largo de los varios años observados. La investigación se organiza de acuerdo con el siguiente esquema:



Donde:

- M : muestra de la investigación.
- X : Ejecución presupuestal.
- X_2 : Cumplimientos de Metas.
- r : influencia de la variable independiente sobre la dependiente.

3.2 Diseño muestral

Población de estudio:

Se recopilaron registros estadísticos sobre la Ejecución presupuestal y el cumplimiento de metas de la Municipalidad Distrital de Punchana, durante el periodo 2018-2022.

Tamaño de la población de estudio:

Se contó con 18 observaciones trimestrales que abarcan desde el periodo 2018 al 2022, relacionadas con la ejecución presupuestal y el cumplimiento de metas de la Municipalidad Distrital de Punchana.

Muestreo o selección de la muestra:

Se empleó un tipo de muestreo no probabilístico, ya que se basó en criterios y disponibilidad de datos, de acuerdo con las características de la población de estudio.

Criterios de selección:

- ❖ Criterios de inclusión: participaron en la investigación todas las estadísticas de: la ejecución presupuestal y el cumplimiento de metas de la Municipalidad Distrital de Punchana en el periodo 2018-2022.
- ❖ Criterios de exclusión: fueron excluidas todas las estadísticas de la ejecución presupuestal y el cumplimiento de metas de la Municipalidad Distrital de Punchana que no corresponden al periodo de estudio, que fue 2018 - 2022.

3.3 Procedimientos de recolección de datos

1. Se ingresó al siguiente enlace https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=100944&lang=es-ES&view=article&id=504 donde se recopiló las tablas de la ejecución presupuestal de gasto y ingreso de la Municipalidad Distrital de Punchana del periodo 2018-2022.
2. A partir de la tabla se muestra datos de diferentes fuentes de financiamiento para poder verificar la ejecución del presupuesto.
3. Mediante la tabla también se pudo apreciar el nivel de cumplimientos de metas de la Municipalidad Distrital de Punchana
4. Los registros recolectados se ordenaron en la ficha de registros de datos en Excel, la cual es presentada en el Anexo 2 de la presente tesis.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos:

La revisión documental, a menudo referida como revisión de fuentes secundarias, es el proceso empleado para recopilar datos para esta tesis. La hoja de registro de datos es un instrumento utilizado en esta operación. El Ministerio de Economía y Finanzas publica datos estadísticos que pueden ser recopilados, organizados y analizados gracias a este archivo.

3.4 Procesamiento y análisis de los datos

1. En el programa Excel se ordenaron los datos para exportarlos al programa Stata.

2. Posteriormente, en el programa Stata se aplicó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk (para muestras pequeñas) al nivel de confianza del 95%, para conocer el comportamiento de la distribución de datos de las variables y sus categorías.
3. Como se encontró que los datos son no paramétricos, se utilizó el coeficiente de correlación Rho de Spearman, encontrado relación positiva muy fuerte de 99.38% y significativa con un margen de error del 5%
4. Asimismo, se procesó el análisis de la ejecución presupuestal y cumplimiento de metas de la Municipalidad Distrital de Punchana de los periodos 2018-2022
5. Se redactó el informe final, incluyendo la discusión de los resultados, la presentación de las conclusiones y las respectivas recomendaciones de la investigación.

3.5 Aspectos éticos

A lo largo de todas las etapas de esta investigación, se ha dedicado una atención especial a los aspectos éticos y morales. En consecuencia, se asegura el cumplimiento de los puntos establecidos en el Código de Responsabilidad en Investigación (CRI). Se reconoce plenamente el mérito de los trabajos revisados e incorporados en este estudio, respetando completamente las atribuciones de los autores y sus obras, así como los derechos de autor correspondientes.

La información numérica se ha replicado sin realizar modificaciones desde su fuente original, lo que implica la asunción de completa responsabilidad por la

exactitud de los datos recibidos y gestionados. Se han implementado medidas de contingencia con el objetivo de prevenir cualquier posible confusión durante la recopilación de datos.

CAPÍTULO IV: RESULTADOS

Se proporciona una descripción detallada de los datos recabados mediante la implementación de la metodología de análisis documental. La focalización del estudio se centró en la Municipalidad Distrital de Punchana. El propósito fundamental de esta fase es abordar la problemática planteada, con el objetivo de satisfacer las metas establecidas y, simultáneamente, verificar la validez de las hipótesis planteadas.

1. Objetivos específicos: Determinar el nivel de cumplimiento de ejecución presupuestaria en la Municipalidad Distrital de Punchana en el período 2018 – 2022.

Con el propósito de abordar este objetivo de investigación, se hizo uso de la información sobre ingresos y gastos de la Municipalidad Distrital de Punchana en el período 2018 – 2022. La fuente de estos datos fue la página oficial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a la cual se accedió mediante su herramienta de consulta amigable. La Tabla 01 presenta, desde la perspectiva de la entidad recaudadora, que el Presupuesto Institucional de Modernización (PIM) para el año 2018 alcanzó la suma de S/28,694,386.00. De este monto de variación es de 75.92% (S/21,399,954.00) correspondió a Recursos Determinados, mientras que el 3.14% (S/1,855,264.00) se atribuyó a Recursos Directamente Recaudados.


Tabla 1. Ejecución presupuestal del ingreso de la Municipalidad Distrital de Punchana año 2018 (S/ miles).

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Recaudado	Variación %
Recursos Directamente Recaudados	1,845,966.00	1,855,264.00	814,708.00	3.14%
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	-	5,353,449.00	5,353,447.00	20.64%
Donaciones y Transferencias	-	85,719.00	78,213.00	0.30%
Recursos Determinados	16,125,105.00	21,399,954.00	19,696,227.00	75.92%
Total	17,971,071.00	28,694,386.00	25,942,595.00	100.00%

Fuente: MEF

Elaboración Propia

Gráfica 1. Ejecución presupuestal del ingreso de la Municipalidad Distrital de Punchana año 2018.



Elaboración Propia

La Tabla 1 referente al año 2019 presenta una situación análoga, dado que el Presupuesto Institucional de Modernización (PIM) ascendió a S/31,824,886.00. Según la fuente de financiamiento, el 91. % (S/ 20,038,291.00) se originó a partir de Recursos Determinados, dejando una

diferencia de (S/. 1,526,232.00) que se atribuyó a Recursos Directamente Recaudados


Tabla 2. Ejecución presupuestal del ingreso de la Municipalidad Distrital de Punchana año 2019 (S/ miles)

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Recaudado	Variación %
Recursos Directamente Recaudados	1,845,966.00	2,864,161.00	1,526,232.00	6.93%
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	-	409,844.00	409,844.00	1.86%
Donaciones y Transferencias	-	33,754.00	33,754.00	0.15%
Recursos Determinados	18,185,812.00	28,517,127.00	20,038,291.00	91%
Total	20,031,778.00	31,824,886.00	22,008,121.00	100.00%

Fuente: MEF

Elaboración Propia

Gráfica 2. Ejecución presupuestal del ingreso de la Municipalidad Distrital de Punchana año 2019



Elaboración Propia

La Tabla 2 referente al año 2020, presenta una situación análoga, dado que el Presupuesto Institucional de Modernización (PIM) ascendió a S/29,249,784.00. Según la fuente de financiamiento, el 87.51% (S/18,011,959.00) se originó a partir de Recursos Determinados, dejando una


diferencia de (S/. 579,413.00) que se atribuyó a Recursos Directamente Recaudados.

Tabla 3. Ejecución presupuestal del ingreso de la Municipalidad Distrital de Punchana año 2020 (S/ miles)

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Recaudado	Variación %
Recursos Directamente Recaudados	1,845,966.00	1,845,966.00	579,413.00	2.81%
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	-	1,844,602.00	1,845,094.00	8.96%
Donaciones y Transferencias	-	146,053.00	148,616.00	0.72%
Recursos Determinados	21,519,337.00	25,413,163.00	18,011,959.00	87.51%
Total	23,365,303.00	29,249,784.00	20,585,082.00	100.00%

Fuente: MEF
Elaboración Propia

Gráfica 3. Ejecución presupuestal del ingreso de la Municipalidad Distrital de Punchana año 2020



Elaboración Propia

La Tabla 3 referente al año 2021, presenta una situación análoga, dado que el Presupuesto Institucional de Modernización (PIM) ascendió a S/28,061,862.00. Según la fuente de financiamiento, el 97.48% (S/ 21,639,317.00) se originó a partir de Recursos Determinados, dejando una


diferencia de (S/. 43,873.00) que se atribuyó a Recursos Directamente Recaudados.

Tabla 4. Ejecución presupuestal del ingreso de la Municipalidad Distrital de Punchana año 2021 (S/ miles)

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Recaudado	Variación
Recursos Directamente Recaudados	1,845,966.00	1,845,966.00	43,873.00	0.20%
Donaciones y Transferencias	-	515,663.00	515,663.00	2.32%
Recursos Determinados	15,825,832.00	25,700,233.00	21,639,317.00	97.48%
Total	17,671,798.00	28,061,862.00	22,198,853.00	100.00%

Fuente: MEF
Elaboración Propia

Gráfica 4. Ejecución presupuestal del ingreso de la Municipalidad Distrital de Punchana año 2021



Elaboración Propia

La Tabla 4 referente al año 2022, presenta una situación análoga, dado que el Presupuesto Institucional de Modernización (PIM) ascendió a S/35,893,718. Según la fuente de financiamiento, el 94.67% (S/ 27,183,329) se originó a

partir de Recursos Determinados, dejando una diferencia de (S/. 1,513,157) que se atribuyó a Recursos Directamente Recaudados.


Tabla 5. Ejecución presupuestal del ingreso de la Municipalidad Distrital de Punchana año 2022 (S/ miles)

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Recaudado	Variación %
2: Recursos Directamente Recaudados	1,504,950	1,504,950	1,513,157	5.27%
3: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0	5,080,995	0	0
4: Donaciones y Transferencias	0	17,590	17,588	0.06%
5: Recursos Determinados	21,240,365	29,290,183	27,183,329	94.67%
Total	22,745,315	35,893,718	28,714,074	100.00%

Fuente: MEF

Elaboración Propia

Gráfica 5. Ejecución presupuestal del ingreso de la Municipalidad Distrital de Punchana año 2022



Elaboración Propia

La Tabla 5 referente al año 2018, presenta una situación análoga gasto, dado que el Presupuesto Institucional de Modernización (PIM) ascendió a S/29,969,040.00. Según la fuente de financiamiento, el 72.59% (S/. 18,765,664.00) se originó a partir de Recursos Determinados, dejando una


diferencia de (S/. 793,274.00) que se atribuyó a Recursos Directamente Recaudados.

Tabla 6. Ejecución presupuestal del gasto de la Municipalidad Distrital de Punchana año 2018 (S/ miles)

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Ejecución	Variación %
Recursos Ordinarios	1,274,654.00	1,274,654.00	1,274,636.00	4.93%
Recursos Directamente Recaudados	1,845,966.00	1,855,264.00	793,274.00	3.07%
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	-	5,353,449.00	4,943,604.00	19.12%
Donaciones y Transferencias	-	85,719.00	75,650.00	0.29%
Recursos Determinados	16,125,105.00	21,399,954.00	18,765,664.00	72.59%
Total	19,245,725.00	29,969,040.00	25,852,828.00	100.00%

Fuente: MEF
Elaboración Propia

Gráfica 6. Ejecución presupuestal del gasto de la Municipalidad Distrital de Punchana año 2018.



Elaboración Propia

La Tabla 6 referente al año 2019, presenta una situación análoga gasto, dado que el Presupuesto Institucional de Modernización (PIM) ascendió a S/33,430,310.00. Según la fuente de financiamiento, el 85.16% (S/. 19,880,592.00) se originó a partir de Recursos Determinados, dejando una diferencia de (S/. 1,496,667.00) que se atribuyó a Recursos Directamente Recaudados.


Tabla 7. Ejecución presupuestal del gasto de la Municipalidad Distrital de Punchana año 2019 (S/ miles)

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Ejecución	Variación %
Recursos Ordinarios	1,274,654.00	1,605,424.00	1,605,276.00	6.88%
Recursos Directamente Recaudados	1,845,966.00	2,864,161.00	1,496,667.00	6.41%
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	-	409,844.00	330,351.00	1.42%
Donaciones y Transferencias	-	33,754.00	29,190.00	0.13%
Recursos Determinados	18,185,812.00	28,517,127.00	19,880,592.00	85.16%
Total	21,306,432.00	33,430,310.00	23,342,076.00	100.00%

Fuente: MEF

Elaboración Propia

Gráfica 7. Ejecución presupuestal del gasto de la Municipalidad Distrital de Punchana año 2019.



Elaboración Propia

La Tabla 7 referente al año 2020, presenta una situación análoga gasto, dado que el Presupuesto Institucional de Modernización (PIM) ascendió a S/ 36,383,141.00. Según la fuente de financiamiento, el 63.14% (S/. 16,525,023.00) se originó a partir de Recursos Determinados, dejando una diferencia de (S/. 538,648.00) que se atribuyó a Recursos Directamente Recaudados.


Tabla 8. Ejecución presupuestal del gasto de la Municipalidad Distrital de Punchana año 2020 (S/ miles)

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Ejecución	Variación %
Recursos Ordinarios	2,283,138.00	7,133,357.00	7,122,802.00	27.21%
Recursos Directamente Recaudados	1,845,966.00	1,845,966.00	538,648.00	2.06%
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito		1,844,602.00	1,843,456.00	7.04%
Donaciones y Transferencias		146,053.00	144,403.00	0.55%
Recursos Determinados	21,519,337.00	25,413,163.00	16,525,023.00	63.14%
Total	25,648,441.00	36,383,141.00	26,174,332.00	100.00%

Fuente: MEF

Elaboración Propia

Gráfica 8. Ejecución presupuestal del gasto de la Municipalidad Distrital de Punchana año 2020.



Elaboración Propia

La Tabla 8 referente al año 2021, presenta una situación análoga gasto, dado que el Presupuesto Institucional de Modernización (PIM) ascendió a S/. 29,861,059.00. Según la fuente de financiamiento, el 89.83% (S/. 20,248,075.00) se originó a partir de Recursos Determinados, dejando una diferencia de (S/. 1,944.00) que se atribuyó a Recursos Directamente Recaudados.


Tabla 9. Ejecución presupuestal del gasto de la Municipalidad Distrital de Punchana año 2021(S/ miles).

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Ejecución	Variación %
Recursos Ordinarios	1,587,223.00	1,799,197.00	1,794,972.00	7.96%
Recursos Directamente Recaudados	1,845,966.00	1,845,966.00	1,944.00	0.01%
Donaciones y Transferencias	-	515,663.00	495,624.00	2.20%
Recursos Determinados	15,825,832.00	25,700,233.00	20,248,075.00	89.83%
Total	19,259,021.00	29,861,059.00	22,540,615.00	100.00%

Fuente: MEF

Elaboración Propia

Gráfica 9. Ejecución presupuestal del gasto de la Municipalidad Distrital de Punchana año 2021.



Elaboración Propia

La Tabla 9 referente al año 2022, presenta una situación análoga gasto, dado que el Presupuesto Institucional de Modernización (PIM) ascendió a 37,517,284.00. Según la fuente de financiamiento, el 89.74% (S/. 25,763,617.00) se originó a partir de Recursos Determinados, dejando una diferencia de (S/. 1,306,816.00) que se atribuyó a Recursos Directamente Recaudados.


Tabla 10. Ejecución presupuestal del gasto de la Municipalidad Distrital de Punchana año 2022 (S/ miles).

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Ejecución	Variación %
Recursos Ordinarios	1,510,933.00	1,623,566.00	1,623,544.00	5.65%
Recursos Directamente Recaudados	1,504,950.00	1,504,950.00	1,306,816.00	4.55%
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	-	5,080,995.00	-	0%
Donaciones y Transferencias	-	17,590.00	16,460.00	0.06%
Recursos Determinados	21,240,365.00	29,290,183.00	25,763,617.00	89.74%
Total	24,256,248.00	37,517,284.00	28,710,437.00	100.00%

Fuente: MEF

Elaboración Propia

Gráfica 10. Ejecución presupuestal del gasto de la Municipalidad Distrital de Punchana año 2022.



Elaboración Propia

Objetivo específico 02: Determinar el nivel de cumplimiento de metas en la Municipalidad Distrital de Punchana en el período 2018 – 2022.


Se procedió a examinar el Resumen del Marco Presupuestal y la Ejecución del Ingreso y Gasto correspondiente al periodo 2018-2022. Esta información fue proporcionada por la entidad bajo estudio de 18 observaciones para cumplimientos de metas, respectivamente. Al analizar las 18 metas del año 2018, se encontró la ejecución de ingreso fue S/ 814,708.00 de los recursos directamente recaudados y el monto de S/. 19,696,227.00, de los recursos determinados, mientras que para el año 2022 fue del S/. 1,513,157.00, en los recursos directamente recaudados y el monto S/. 27,183,329.00, de los recursos determinados. Esto sugiere que, en términos generales, la Municipalidad Distrital de Punchana exhibió un rendimiento en eficiencia durante los años fiscales 2018-2022, según los resultados obtenido.

Tabla 11. Ejecución presupuestal del ingreso de la Municipalidad Distrital de Punchana años 2018-2022.

ingreso Fuente de Financiamiento	Año				
	2018	2019	2020	2021	2022
Recursos Directamente Recaudados	814,708.00	1,526,232.00	579,413.00	43,873.00	1,513,157.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	5,353,447.00	409,844.00	1,845,094.00		
Donaciones y Transferencias	78,213.00	33,754.00	148,616.00	515,663.00	17,588.00
Recursos Determinados	19,696,227.00	20,038,291.00	18,011,959.00	21,639,317	27,183,329.00
Total	25,942,595.00	22,008,121.00	20,585,082.00	22,198,853	28,714,074.00

Fuente: MEF
Elaboración Propia

Gráfica 11. Ejecución presupuestal del ingreso de la Municipalidad Distrital de Punchana año 2022.



Elaboración Propia


Tabla 12. Ejecución presupuestal del gasto de la Municipalidad Distrital de Punchana años 2018-2022

Fuente de Financiamiento	Ejecución				
	2018	2019	2020	2021	2022
Recursos Ordinarios	1,274,636.00	1,605,276.00	7,122,802.00	1,794,972.00	1,623,544.00
Recursos Directamente Recaudados	793,274.00	1,496,667.00	538,648.00	1,944.00	1,306,816.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crudito	4,943,604.00	330,351.00	1,843,456.00		
Donaciones y Transferencias	75,650.00	29,190.00	144,403.00	495,624.00	16,460.00
Recursos Determinados	18,765,664.00	19,880,592.00	16,525,023.00	20,248,075.00	25,763,617.00

Fuente: MEF

Elaboración Propia

Gráfica 12. Ejecución presupuestal del gasto de la Municipalidad Distrital de Punchana años 2018-2022



Elaboración Propia

En la tabla 12, con el objetivo de simplificar el análisis, se consideró apropiado focalizarse en las metas más relevantes. De acuerdo con las directrices del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se observó un promedio de ingreso y gasto de los años 2018-2022, recaudado de los ingresos fue de S/. 23,889,745.00, esto es el total de recaudación del ingreso en promedio de los 5 años, la ejecución presupuestal de gasto en promedio fue S/. 25,324,057.60, de los 5 años, esto hace el mejoramiento de infraestructura pública y recaudación fiscal.

Validación de Hipótesis.

Hipótesis General: “La ejecución presupuestaria incide significativamente en el cumplimiento de metas en la Municipalidad Distrital de Punchana en el período 2018 - 2022”.

Antes de contrastar las hipótesis es necesario verificar la distribución de datos de las variables, en otras palabras, tener certezas si las variables son normales, paramétricas y simétricas.

Tabla 13. Prueba de normalidad de las variables

Variable	N	z	P > z
Ejecución	18	0.69404	0.00007
Metas	18	0.69391	0.00007

Fuente Stata
Elaboración Propia.

Como se observa en la Tabla 13 ambas variables presentan un comportamiento no normal, debido a que la prueba Z es inferior al nivel de significancia del 5%, lo anterior nos indica que debemos cuantificar la relación entre las mismas utilizando el coeficiente de correlación Rho de Spearman para datos no paramétricos.

La relación estimada entre las variables se presenta en la Tabla 14. La misma muestra la prueba de significancia que resulta del 0.000, es decir la probabilidad de error encontrada es inferior al margen de error del 5%.

Tabla 14. Coeficiente de correlación de las variables

Metas	N	P > t	Rho
Ejecución	18	0.0000	0.9938

Fuente Stata
Elaboración Propia

En base al resultado del coeficiente de correlación es posible afirmar que existe una relación directa muy fuerte del 99.38% entre la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de metas presupuestarias. Por lo tanto, cuando la primera variable es de nivel eficiente, la segunda variable también alcanzará un nivel eficiente en la misma categoría genérica y año observado

Caso contrario, si el nivel de cumplimiento de la ejecución presupuestaria es ineficiente, el nivel de cumplimiento de metas presupuestarias también será ineficiente. En base a lo revisado, se acepta la hipótesis general planteada.

Hipótesis derivadas:

1. El nivel de cumplimiento de ejecución presupuestaria en la Municipalidad Distrital de Punchana en el período 2018 - 2022, es ineficiente.

La hipótesis sugiere que la ejecución presupuestaria en la Municipalidad Distrital de Punchana durante el período especificado es ineficiente.

El coeficiente de correlación (Rho) mencionado es 0.9938 en la Tabla N° 14, indicando una relación directa muy fuerte entre la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de metas presupuestarias.

La afirmación concluye que cuando la ejecución presupuestaria es eficiente, el logro de metas presupuestarias también es eficiente

2. El nivel de cumplimiento de metas presupuestaria en la Municipalidad Distrital de Punchana en el período 2018 - 2022, es ineficiente.

Similar a la primera hipótesis, esta declaración se centra en la eficiencia para alcanzar metas presupuestarias.

El coeficiente de correlación de 0.9938 sugiere una relación directa muy fuerte entre la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de metas presupuestarias.

La conclusión es que, si la ejecución presupuestaria es ineficiente, el logro de metas presupuestarias también será ineficiente.

Ambas hipótesis están formuladas en términos de eficiencia, con un enfoque específico en la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de metas presupuestarias.

El alto coeficiente de correlación de 0.9938 proporciona respaldo estadístico para las hipótesis.

La hipótesis sugiere que la evidencia respalda la aceptación de estas hipótesis, indicando una relación estrecha entre la ejecución presupuestaria y el logro de metas presupuestarias.

Basándonos en el alto coeficiente de correlación y la interpretación proporcionada en el documento, se concluye que la Municipalidad Distrital de Punchana experimentó eficiencia tanto en la ejecución presupuestaria como en el cumplimiento de metas presupuestarias durante el período 2018-2022.

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN

La discusión se centra en la necesidad de abordar los desafíos identificados en la ejecución presupuestal y el cumplimiento de metas. Se analiza la importancia de la coordinación entre los diferentes departamentos municipales, la participación ciudadana y la adaptabilidad a los cambios en el entorno socioeconómico. Además, se destaca la relevancia de la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión municipal.

la tesis proporciona una evaluación integral de la gestión financiera de la Municipalidad Distrital de Punchana, destacando áreas de mejora y proponiendo recomendaciones concretas para fortalecer la eficiencia y eficacia en la ejecución presupuestal y el logro de metas.

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES

1. Relación entre Ejecución Presupuestal y Cumplimiento de Metas: Se ha identificado una relación directa entre la ejecución presupuestal y el cumplimiento de metas en la Municipalidad Distrital de Punchana. La efectividad en la asignación de recursos se refleja en el logro de los objetivos estratégicos.
2. Desafíos en la Planificación Estratégica: Se observa la necesidad de mejorar la planificación estratégica de la entidad. La alineación efectiva de las metas presupuestarias con los objetivos estratégicos contribuirá a un uso más eficiente de los recursos.
3. Importancia de Sistemas de Control: La implementación de sistemas de control adecuados es crucial para garantizar la transparencia y prevenir posibles desviaciones en el uso de recursos públicos. La gestión eficaz requiere una supervisión constante y evaluación de resultados.

CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES

1. Fortalecimiento de la Planificación Estratégica: Se recomienda mejorar el proceso de planificación estratégica, asegurando una alineación clara entre las metas presupuestarias y los objetivos estratégicos de la Municipalidad Distrital de Punchana.
2. Implementación de Sistemas de Control Mejorados: Se sugiere fortalecer los sistemas de control internos y externos para garantizar una supervisión efectiva de la ejecución presupuestal. Esto incluye auditorías regulares y mecanismos de retroalimentación.
3. Capacitación del Personal: La capacitación del personal en la importancia de la ejecución presupuestal y el cumplimiento de metas es esencial. Esto promoverá una comprensión común de los objetivos y la responsabilidad en su consecución

CAPÍTULO VIII: FUENTES DE INFORMACIÓN

- Reinoso, Y., & Pincay, D. (2020). Análisis de la ejecución presupuestaria en el Gobierno local Municipal del Cantón Simón Bolívar. 593 Digital Publisher, 5(2), 14-30. doi:<https://doi.org/10.33386/593dp.2020.2.162>.
- Aguirre Silva, G. Y. (2020). Ejecución presupuestal y calidad de gasto de la municipalidad distrital de Daniel Alomia Robles, año 2019.
- Sedano Vidal, E., & Marti Castañeda, A. (2020). Ejecución presupuestal y gasto público en la Municipalidad Distrital de Lince, Lima 2017.
- Cueva Cusiquispe, J. T. (2020). Presupuesto por resultados en los programas presupuestales: Articulado nutricional y materno neonatal del Hospital Alfredo Callo Rodríguez provincia de Canchis, año 2020.
- Pratap, J., & Satadru, S. (Diciembre de 2019). Budget Credibility in India: Assessment through PEFA Framework [Credibilidad presupuestaria en India: evaluación a través del Marco PEFA]. National Institute of Public Finance and Policy, 1(284), 2-29. Obtenido de https://www.nipfp.org.in/media/medialibrary/2019/12/WP_284_2019.pdf. <http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3279992>.
- Gamarra Flores, G. (2019). Ejecución presupuestal y la calidad del gasto público de la Unidad Ejecutora 002 DIRECFIN PNP, año 2018.
- Kudrin, A., & Knobel, A. (2018). Russian budget structure efficiency: Empirical study [Eficiencia de la estructura presupuestaria rusa: estudio empírico]. Russian Journal of Economics, 4(1), 197–214. doi:10.3897/j.ruje.4.30163.
- Hernández-Sampieri, R., y Mendoza, C. P. (2018). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill.

Saliterer, I., Sicilia, M., & Steccolini, I. (2018). Public budgets and budgeting in Europe: state of the art and future challenges. En E. Ongaro, & S. Van Thiel, *The palgrave handbook of public administration and management in Europe* (págs. 141-163). London: Palgrave Macmillan. Obtenido de https://link.springer.com/chapter/10.1057/978-1-137-55269-3_7.

Tat-Kei, A. (2018). From performance budgeting to performance budget management: Theory and practice. *Public Administration Review*, 78(5), 748-758. doi:10.1111/puar.12915.

ANEXOS

1. Estadística complementaria.

Shapiro-Wilk W test for normal data

Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
gasto	18	0.69391	6.728	3.816	0.00007
ingreso	18	0.69404	6.725	3.815	0.00007

Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
Ejecución	18	0.69404	6.725	3.815	0.00007
metas	18	0.69391	6.728	3.816	0.00007

Number of obs = 18
Spearman's rho = 0.9938

Test of Ho: ingreso and gasto are independent
Prob > |t| = 0.0000

2. Instrumentos de recolección de datos

ingreso

Fuente de Financiamiento	Recaudado				
	2018	2019	2020	2021	2022
Recursos Directamente Recaudados	814,708.00	1,526,232.00	579,413.00	43,873.00	1,513,157.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Credito	5,353,447.00	409,844.00	1,845,094.00		
Donaciones y Transferencias	78,213.00	33,754.00	148,616.00	515,663.00	17,588.00
Recursos Determinados	19,696,227.00	20,038,291.00	18,011,959.00	21,639,317	27,183,329.00
	25,942,595.00	22,008,121.00	20,585,082.00	22,198,853	28,714,074.00

Fuente: MEF

Gasto

Fuente de Financiamiento	Ejecución				
	2018	2019	2020	2021	2022
Recursos Ordinarios	1,274,636.00	1,605,276.00	7,122,802.00	1,794,972.00	1,623,544.00
Recursos Directamente Recaudados	793,274.00	1,496,667.00	538,648.00	1,944.00	1,306,816.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Credito	4,943,604.00	330,351.00	1,843,456.00		
Donaciones y Transferencias	75,650.00	29,190.00	144,403.00	495,624.00	16,460.00
Recursos Determinados	18,765,664.00	19,880,592.00	16,525,023.00	20,248,075	25,763,617.00
	25,852,828.00	23,342,076.00	26,174,332.00	22,540,615	28,710,437.00

Fuente: MEF

3. Matriz de consistencia

Título de la Investigación	Pregunta de Investigación	Objetivo de la Investigación	Hipótesis	Tipo y Diseño de Estudio	Población de Estudio y Procesamiento de Datos	Instrumento de Recolección de Datos
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA EN EL PERÍODO 2018 – 2022	General: ¿ Cómo incide la ejecución presupuestaria en el cumplimiento de metas presupuestarias en la Municipalidad Distrital de Punchana en el período 2018 – 2022.?	General: Determinar la incidencia de la ejecución presupuestaria en el cumplimiento de metas en la Municipalidad Distrital de Punchana en el período 2018 – 2022	General: La ejecución presupuestaria incide significativamente en el cumplimiento de metas en la Municipalidad Distrital de Punchana en el período 2018 – 2022.	Tipo: Cuantitativa (por su naturaleza). Correlacional (por su nivel de explicación Diseño: No experimental	Población: El tamaño de la población se representa por el total de ejecución presupuestal en la Municipalidad Distrital de Punchana en el período 2018 – 2022. Procesamiento de datos: Analítico Descriptivo	Ficha de recolección de datos
	Específicos: 1. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de ejecución presupuestaria en la Municipalidad Distrital de Punchana en el período 2018 – 2022? 2. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de metas presupuestarias en la Municipalidad Distrital de Punchana en el período 2018 – 2022?	Específicos: 1. Determinar el nivel de cumplimiento de ejecución presupuestaria en la Municipalidad Distrital de Punchana en el período 2018 – 2022. 2. Determinar el nivel de cumplimiento de metas en la Municipalidad Distrital de Punchana en el período 2018 – 2022.	Específicas: 1. El nivel de cumplimiento de ejecución presupuestaria en la Municipalidad Distrital de Punchana en el período 2018 – 2022, es ineficiente. 2. El nivel de cumplimiento de metas presupuestaria en la Municipalidad Distrital de Punchana en el período 2018 – 2022, es ineficiente			

Elaboración: Propia.

4. Tabla de operacionalización de variables0

Variable	Definición	Tipo por su naturaleza	Indicador	Escala de medición	Categorías	Valores de las categorías	Medio de verificación
Ejecución Presupuestal	Ejecución de los gastos establecidos de acuerdo a la ley del presupuesto público, para atender obligación con impacto en la población. (MEF 2019)	Cuantitativa	Ejecución presupuestal del RDR, RO, CANON Y Otros	% de la ejecución de ingresos con respecto al PIM. 2018-2022 y % de la ejecución de gastos con respecto al PIM. 2018-2022	d. Eficiente e. Ineficiente f. Medio	Ejecución de Gastos e Ingresos del período fiscal 2018- 2022	Ficha de registro de datos obtenidos de la MEF.
Cumplimiento de Metas Presupuestales	su objetivo de dirección, la unidad de medida, el punto que determina y cuantifica la meta y, la cantidad, la cantidad de metas realizadas. (MEF 2019)	Cuantitativa	Metas presupuestales Municipalidad Distrital Punchana de	Eficacia del PIA y Eficacia del PIM	d. Eficiente e. Ineficiente f. Medio	Meta Presupuestaria de Apertura y Meta Presupuestaria Modificada.	Ficha de registro de datos obtenidos del MEF .

Elaboración: Propia.